# Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Guillaume RASOLO	Antonin Aillaud	
	Anthony Devin	
	Jeremy Vaz Borges	
	Johnny Mickael	
	Sébastien Mélotte	

# Diffusion:

Diffusion	Copie
Le client (Gaston Robicho)	Antonin Aillaud
	Anthony Devin
	Guillaume Rasolo
	Jeremy Vaz Borges
	Johnny Mickael
	Sébastien Mélotte

# Documents de référence :

Fiche d'itération	

# Historique:

N° version	Auteurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Guillaume RASOLO	18/09/2013	

# Dossier d'analyse de risques

## Identification des risques

### Interne au projet:

- -Manque de connaissance dans les outils de programmation utilisés.
- -Mauvaise communication entre les différents acteurs du projet.

## Externe au projet :

- -Induire le client en erreur sur l'avancement du projet.
- -Changement de décision de la part du client sur un point établi.

## Technique:

- -Perte d'information cruciale sur le bon fonctionnement du projet :
- -Ordinateur non fonctionnel.
- -Source code introuvable.
- -Documentation manquant de clarté.

#### Ressource humaine:

- -Absentéisme.
- -Mauvaise gestion des capacités propres au membre de l'équipe.
- -Raison médicale.
- -Stress.

## Mise en place des plans d'action de gestion des risques

#### Externe:

-Tous les changements imposés par le client seront pris en compte dans l'itération suivante.

#### Technique:

- -Mise en place d'un système de backup / synchronisation des fichiers.
  - -Svn
  - -Cloud
- -Utilisation de solution de génération de documentation (ex : Doxygen).

#### Ressource humaine:

-On privilégiera les préférences dans une tâche choisie par un membre du projet, cela diminuera le stress lié au travail à fournir et le taux d'absentéisme de la personne concernée.

-Les personnes malades pourront toujours suivre l'état d'avancement du projet grâce à la mise en place de moyen de communication efficace qui sera instauré en interne.